

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»  
(ГАПОУ СО «КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»)



«Каменск-Уральский  
радиотехнический техникум»  
Н.В. Казанская

### РЕГЛАМЕНТ

**подготовки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по основным программам  
среднего профессионального образования  
в ГАПОУ СО «Каменск-Уральский радиотехнический техникум»  
в 2025-2026 учебном году**

Направление деятельности	Содержание деятельности	Сроки	Ответственные
1	2	3	4
Нормативное обеспечение	Анализ нормативно-правовых документов регионального, федерального уровня по организации ГИА в 2025-2026 учебном году.	Сентябрь 2025	Заместитель директора
Нормативное обеспечение	Корректировка Порядка проведения государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам среднего профессионального образования в ГАПОУ СО «Каменск-Уральский радиотехнический техникум» в 2026 году.	Сентябрь 2025	Заместитель директора
Нормативное обеспечение	Корректировка Порядка проведения демонстрационного экзамена по основным образовательным программам среднего профессионального образования в ГАПОУ СО «Каменск-Уральский радиотехнический техникум» в 2026 году.	Сентябрь 2025	Заместитель директора
Организационное обеспечение	Издание приказа «О подготовке проведения государственной итоговой аттестации выпускников 2026года по образовательным программам среднего профессионального образования».	Сентябрь 2025	Директор
Методическое обеспечение	Формирование требований к пакету учебно-методической документации ГИА по ООП СПО – программам ППССЗ, ПКРС(Программе ГИА, ФОС ГИА).	Октябрь 2025	Методист
Методическое обеспечение	Разработка пакета учебно-методической документации к ГИА по ООП СПО.	До 1 ноября 2025	Председатели профильных ЦК
Экспертное обеспечение	Экспертиза пакета учебно-методической документации к государственной итоговой аттестации по ООП СПО (Программы государственной итоговой аттестации, фондов оценочных средств) на соответствие требованиям нормативных документов, в том числе ФГОС, согласование на ЦК (протокол № 4 от 03.11.2024 г.).	03 ноября 2025	Председатели профильных ЦК
Нормативное обеспечение Экспертное обеспечение	Согласование Программ и фондов оценочных средств государственной итоговой аттестации по ООП СПО на заседании методического совета на основании экспертных заключений профильных цикловых комиссий (протокол № 3 методсовета от 03.11.2025 г.).	03 ноября 2025	Методист
Экспертное обеспечение	Обсуждение программы государственной итоговой аттестации, требований к выпускным квалификационным работам, критериев оценки знаний на заседании педагогического совета техникума с участием председателей государственных экзаменационных комиссий.	11 ноября 2025	Заместитель директора
Нормативное обеспечение	Согласование фонда оценочных средств ОП СПО ГИА с работодателем.	12 ноября 2025	Представитель работодателя
Нормативное обеспечение	Утверждение фонда оценочных средств ООП СПО по ГИА (программы государственной итоговой аттестации, требований к выпускным квалификационным работам, критериев оценки знаний, заданий и оценочных листов).	12 ноября 2025	Директор

Экспертное обеспечение	Подготовка пакета документов ГИА для работы ГЭК.	До 15 мая 2026	Секретарь учебной части
Экспертное обеспечение	Подготовка анкет обучающихся, председателей ГЭК и работодателей.	До 15 мая 2026	Методист техникума
Экспертное обеспечение	Анкетирование обучающихся по определению степени удовлетворенности студентами процедурой и содержанием ГИА.	В день сдачи ДЭ, защиты ВКР	Методист техникума
Экспертное обеспечение	Анкетирование председателей ГЭК по определению степени удовлетворенности председателями ГЭК процедурой и содержанием ГИА.	В день сдачи ДЭ, защиты ВКР	Методист техникума
Экспертное обеспечение	Организация внутренней экспертизы условий государственной итоговой аттестации выпускников техникума.	До 15 мая 2025	Методист техникума
Организационное обеспечение	Организация выдачи бланков отзывов, утверждение ВКР и выдача допуска на защиту.	Май, июнь 2025	Заместитель директора
Организационное обеспечение	Сдача готовых ВКР в учебную часть: за 3 дня до даты защиты.	Июнь 2026	Зав. отделением
Экспертное обеспечение	Контроль готовности отзыва.	Май, июнь 2026	Заместитель директора
Организационное обеспечение	Организация выполнения демонстрационного экзамена, и защиты ВКР (дипломного проекта).	15 мая – 30 июня 2026	Заместитель директора Зав. отделениями
Экспертное обеспечение	Выявление проблем, определение путей решения проблем. Подготовка аналитического отчета по результатам ГИА по всем выпускаемым учебным группам.	Июнь 2026	Председатели профильных ЦК
Информационно-аналитическое обеспечение	Подготовка аналитического отчета по результатам ГИА и сдача отчета в ЦОПП СО.	До 30 июня 2026	Заместитель директора методист

Составители:

Исакова Т.А., заместитель директора

Бурдакова Е.В., методист